

Oyonnax, le 16 avril 2021

GRP EUROVIA ALPES / GUENUCHOT TP
1237 chemin du Champ de Chaux

2021/MP/KH/SD

01240 CERTINES

Votre interlocuteur :

Kamel HASSOUN – Responsable du Bureau d'Etudes VRD

06 08 62 56 30 - kamel.hassoun@oyonnax.fr

Objet : Déplombage - Désamiantage - Démolition et aménagement d'un parking 57 rue Pasteur (ancien commissariat)

Lot n° 2 : Terrassement - VRD

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande de renseignement relative à l'attribution du marché cité en objet, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe le rapport d'analyse des offres.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Le Maire,

Michel PERRAUD

NB : Je vous informe que cette décision est susceptible de faire l'objet des recours suivants auprès du tribunal administratif de Lyon :

- Référé précontractuel jusqu'à la signature du marché ou de l'accord cadre (Articles L551-1 et suivants et R551-1 et suivants du Code de justice administrative);
- Référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat (L551-13 du Code de justice administrative) ou en l'absence de la publication d'avis dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (Sauf si le demandeur a fait usage du recours prévu à l'article L551-1, si la personne publique a respecté la suspension prévue à l'article L551-4 et s'est conformée à la décision rendue sur ce recours);
- Recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (CE Ass., 4 avril 2014, " Département de Tarn-et-Garonne ", n° 358994).

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
COMMUNE D'OYONNAX

LOT N°2 : AMENAGEMENT DU PARKING DE L'ANCIEN COMMISSARIAT

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

. Ouverture des plis
. Rapport d'Examen des Offres

: LUNDI 15 MARS 2021
: VENDREDI 19 MARS 2021


Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président

Maître d'œuvre :
INFRA TECH
240 Chemin de la Chassière
01250 REVONNAS

Délai d'exécution des travaux : 7 semaines

Le Maître d'ouvrage,

Le Maître d'œuvre,



DOCUMENT CONFIDENTIEL

EXAMEN DES OFFRES

1 - CONTENU DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché concernent l'aménagement du parking de l'ancien commissariat

2 - CRITERES DE CHOIX

Il est rappelé que les critères suivants interviendront dans le jugement des offres et seront pondérés :

a – Prix des prestations: 5

b – Valeur technique (en fonction d'un mémoire technique) : 60

Avec comme sous-critères pondérés :

- 1.1- Planning proposé, cohérence avec le délai et le phasage chantier (20 points)
- 1.2– Mesure de prévention des perturbations de la vie locales spécifique au site, mode opératoire travaux (20 points)
- 1.3- Qualité des fournitures et fiches techniques matériaux (20 points)

4 - ANALYSE DES OFFRES :

Les notes attribuées aux critères sont pondérées en fonction de l'importance que le maître d'ouvrage a décidé d'affecter à chacun des critères, à savoir :

a) prix des prestations : 5

Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante* / Montant de l'offre à noter) * Base de notation (100)
Lorsque le résultat de ce calcul est négatif, le prix obtient une note de 0.

	Total HT à l'ouverture (Acte d'engagement)	Total HT après vérification	Total des points
ENTREPRISES			
1-EUROVIA / GUENUCHOT	75 935.14€	IDEM	4,94/5
2-GUINTOLI	74 969.20€	IDEM	5.00/5

b) Valeur technique : 60%

Notation des sous-critères : Note 0 : absent ; Note 1 : Insuffisant ; Note 2 : moyen (réponse partielle ou manquant de cohérence) ; Note 3 : correcte mais généraliste ; Note 4 : excellent, pertinent; Note 5: réponse allant au delà des exigences demandées

Critère n°	1	2	3	Total des points attribués pour la valeur technique
Planning proposé, cohérence avec le délai et le phasage chantier	Mesure de prévention des perturbations de la vie locales spécifique au site, mode opératoire travaux	Qualité des fournitures et fiches techniques matériaux		
Notation	0 à 5	0 à 5	0 à 5	
Pondération	4	4	4	60

1-EUROVIA/GUENUCHOT	4 x 4 = 16	4 x 4 = 16	4 x 4 = 16	48/60
---------------------	------------	------------	------------	-------

1. Le groupement propose de réaliser les travaux dans un délai de **5 semaines**.

Le planning joint est **cohérent** avec le délai proposé et détaillé par tâche.
Les travaux seront réalisés en une seule phase.

La question est traitée de façon satisfaisante.

2. Les contraintes du chantier sont identifiées (riverains, arrêt de bus, voies en circulation aux abords...)

La zone de chantier sera clôturée par des barrières type HERAS, un cheminement piéton sera mis en place, un alternat limité au maximum sera utilisé pour les sorties des camions.

Un plan est joint.

Le mode opératoire des travaux est décrit à l'aide de fiches techniques avec moyens humains et matériels.

La prévention des nuisances est prise en compte (signalisation, nuisances bruits et poussières, informations riverains, services, ect ...).

La question est traitée de façon satisfaisante.

3. Une liste des fournitures et fournisseurs est jointe ainsi que des fiches techniques :

Géotextile, graves, tube PVC, regard de visite et éléments, regard carré, grille, tube PE, câble terre, grillage avertisseur, massif candélabre, bordures, dalle podo, béton, émulsion, gravillons, BBSG 0/10, BB 0/6, béton désactivé, mobilier urbain, peinture, panneaux signalisation

Les fournisseurs sont essentiellement : TENCATE, carrière et centrale CHARCHILLA, WAVIN, LPB, PAM, PIPE LIFE, PREFAC, NEXAN, VICAT, GRACE, SIKA, CHRYSO, VIASOL, ACROPOSE, SAR, SIGNAUD GIROD.

La question est traitée de façon satisfaisante.

Une sous traitance est envisagée pour les travaux de signalisation (LDV) et pour les espaces verts, escalier et béton désactivé (VERDET PAYSAGE).

2-GUINTOLI		4 x 4 = 16	5 x 4 = 20	4 x 4 = 16	52/60
1. L'entreprise propose de réaliser les travaux dans un délai de 5 semaines.					
Le planning joint est cohérent avec le délai proposé et détaillé par tâche. Les travaux seront réalisés en une seule phase.					
La question est traitée de façon satisfaisante.					
2. Le mode opératoire des travaux est décrit exhaustivement avec : des détails importants en phase de préparation de chantier, du rôle de chaque employeur et de leur mission, des détails techniques de pose et de confection des ouvrages, du détail dans la démarche qualité et des contrôle interne et externe sur toutes les phases de chantier.					
La prévention des nuisances est prise en compte (informations riverains, signalisation, maintien de la circulation piétonne, nuisances bruits et poussières, services de secours, ramassage ordures, transport public, ect ...). Le côté « gestion des déchets de chantier » est bien renseigné.					
La question est traitée de façon très satisfaisante.					
3. Une liste des fournitures et fournisseurs est jointe ainsi que des fiches techniques :					
Graves, tube PVC, gaine, câble cuivre, regard carré, massif candélabre, regard de visite et éléments, géotextile, bordures, dalle podo, BB 0/6, BBSG 0/10.					
Les fournisseurs sont essentiellement : carrières BLANC, DANNENMULLER, JURA GRANULATS et PERRIN, GTR, WAVIN, PIPELIFE, POLIECO, RYB, PLATTARD, LPB, SOBEMO, ALKERN, STRADAL, BONNASABLA, NEXANS, PLYMOUTH, EJ, SOVAL, NORINCO, PIL, PAM, LSO, TOTAL, centrales SEG et P2R, EQUIOM.					
La question est traitée de façon satisfaisante.					
Une sous traitance est envisagée pour les travaux de signalisation (LDV / MARKOSOL) et pour les espaces verts, escalier et béton désactivé (VERDET PAYSAGE)					

5. CLASSEMENT DES OFFRES :

ORDRE D'ARRIVEE DES PLIS	CRITERE N° 1 PRIX 5		CRITERE N° 2 : VALEUR TECHNIQUE 60	TOTAL	CLASSEMENT PROPOSE :
	MONTANT H.T.	Note sur 5			
1- EUROVIA / GUENUCHOT	75 935.14€	1.98/5	48/60	49.98/65	3
2-GUINTOLI	74 969.20€	2/5	52/60	54/65	1

6. PROPOSITION DU MAITRE D'ŒUVRE :

Compte tenu de l'analyse cumulée des différents critères de sélection des offres, il apparaît que l'offre de l'entreprise **GUINTOLI** arrive en tête avec une note de **54/65**.

Aussi, le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage de retenir son offre pour un montant de :

MONTANT TOTAL: 74 969.20 € HT. soit 89 963.04 € TTC.