

Oyonnax, le 24 avril 2023

GRP SOBECA / CITEOS
ZI avenue Jean Vacher
BP 23
69480 ANSE
A l'attention de M. Florian MERCIER

2023/MP/RR/CG/SD

Votre interlocuteur :

Régis RIVAT – Responsable aménagements urbains

06 86 38 59 85 – régis.rivat@oyonnax.fr

Objet : Travaux de modernisation du parc communal d'éclairage public

Cher Monsieur,

Pour faire suite à votre demande d'informations concernant l'attribution du marché cité en objet, je vous prie de bien vouloir trouver en PJ l'analyse de ce marché.

Nous espérons également pouvoir collaborer avec votre entreprise à l'occasion d'un prochain marché.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Bien Cordialement



Le Maire,

[Signature]
Michel PERRAUD
Conseiller départemental

NEGO

Marché:	Modernisation éclairage public
Lieu:	Oyonnax
Procédure:	MAPA
Montant estimatif HT	
Date limite de remise:	20/03/2023

Critère 1:	Prix
Coefficient 1:	40
Critère 2:	Val. Tech.
Coefficient 2:	20
Critère 2:	Délai
Coefficient 2:	40

Candidat	Offre HT	Prix		Val. Tech.		Délai		Note	Classement
		Note	Coef	Note	Coef	Note	Coef		
SOBECA	2 451 547,50 €	5,00	40	4,50	20	4,50	40	4,70	2
BOUYGUES	2 456 470,17 €	4,99	40	5,00	20	4,38	40	4,75	1

Calcul note critère plannig

NEGO

Candidat	délais d'exécution en semaine	note délais général d'exécution sur 2 points	note étude détaillée du planning sur 3 pts	Note totale sur 5 pts
SOBECA	22	2,00	2,50	4,50
BOUYGUES	32	1,38	3,00	4,38

étude détaillée du planning:

" Planification et enchainement détaillé des différentes taches incluant, les délais d'approvisionnements en temps masqués des matériels ainsi que les temps de pose affectés à chaque secteur que le candidat aura préalablement ciblé"

SOBECA	Le planning proposé liste bien les délais d'approvisionnement et les temps de pose affectés à chaque secteurs. La planification par lots est globale, il n'y a pas de décomposition en fonction du type d'équipements.
BOUYGUES	Le planning proposé liste bien les délais d'approvisionnement et les temps de pose affectés à chaque secteurs. Les plannings de chaque secteurs ciblés sont sous divisés pour intégrer le décompte de chaque type de luniaires posés

